WEEK OF 04/09/2023

| | ASSIGNMENT | MON | TUE | WED | THU |
|------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Introductie modules | Introductie modules | X | X | X | X |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

WEEKLY ASSIGNMENT SCHEDULE

WEEK OF 11/09/2023

| ASSIGNMENT | MON | TUE | WED | THU |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Wie ben ik Module maken. | X | X | X | X |
| Samen op de wereld Module introduceren aan beginnen | | | X | X |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

WEEK OF 18/09/2023

| ASSIGNMENT | MON | TUE | WED | THU |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Wie ben ik afmaken, verbeteren | X | X | X | X |
| Samen op de wereld verbeteren | Х | Х | Х | Х |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

WEEKLY ASSIGNMENT SCHEDULE

WEEK OF 18/09/2023

| ASSIGNMENT | MON | TUE | WED | THU |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Handleiding van Wie ben ik erin zetten | X | X | X | X |
| Handleiding van Samen op de wereld | Х | X X | х | X |
| Bijlage van Wie ben ik | | Х | | |
| | | | | |
| | | | | |

WEEK OF 25/09/2023

| ASSIGNMENT | MON | TUE | WED | THU |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Bijlage van Samen op de wereld | X | X | X | X |
| Introductie van nieuwe website | | | Х | Х |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

WEEKLY ASSIGNMENT SCHEDULE

WEEK OF 02/10/2023

| ASSIGNMENT | MON | TUE | WED | THU |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Bijlage van Samen op de wereld | X | X | X | X |
| Introductie van nieuwe website | | | Х | Х |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

WEEK OF 09/10/2023

| ASSIGNMENT | MON | TUE | WED | THU |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Bijlage van Samen op de wereld | X | X | X | X |
| Introductie van nieuwe website | | | Х | х |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

WEEKLY ASSIGNMENT SCHEDULE

WEEK OF 16/10/2023

| ASSIGNMENT | MON | TUE | WED | THU |
|---|-----------------|-----|-----|-----|
| Website aan de hand van adobe maken Schets maken | X | X | X | X |
| | Х | X | X | Х |
| Bespreken welke punten erin moeten | | | Х | Х |
| Website v1 maken | ebsite v1 maken | | Х | Х |
| | | | | |

WEEK OF 23/10/2023

| | ASSIGNMENT | MON | TUE | WED | THU |
|--|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| • | Website bespreken | X | X | X | X |
| | Website maken v1.2 | Х | Х | Х | Х |
| Bespreken welke punten erin moeten Schets maken | punten erin | | | X | X |
| | | | Х | Х | |
| | | | | | |

WEEKLY ASSIGNMENT SCHEDULE

WEEK OF 30/10/2023

| ASSIGNMENT | MON | TUE | WED | THU |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Nieuwe functie bespreken | X | | | |
| Functie van de site tot realiteit maken | | Х | Х | Х |
| De functie aan de site toevoegen | | | Х | Х |
| Site laten zien aan stagebegeleider | Х | | | |
| | | | | |

WEEK OF 06/11/2023

| ASSIGNMENT | MON | TUE | WED | THU |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Site bespreken met alle details | X | | | |
| Bijlage van modules toevoegen | Х | Х | | |
| Handleidingen toevoegen | | | Х | |
| Nieuwe tabel ontwerpen | | | | X |
| | | | | |

WEEKLY ASSIGNMENT SCHEDULE

WEEK OF 13/11/2023

| ASSIGNMENT | MON | TUE | WED | THU |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Ontwerp tot realisatie brengen | X | | | |
| Kennismakings gesprek met mentor | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

WEEK OF 20/11/2023

| ASSIGNMENT | MON | TUE | WED | THU |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Veder bouwen aan de website | Х | X | X | Х |
| Plugins proberen te coderen voor de website | | Х | | Х |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

WEEKLY ASSIGNMENT SCHEDULE

WEEK OF 27/11/2023

| ASSIGNMENT | MON | TUE | WED | THU |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|
| Veder bouwen aan de website | Х | | | Х |
| Opdrachten voor davinci maken | | X | X | Х |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| WEEKLY ASSIGN | MENT | | | |

WEEK OF 04/12/2023

| ASSIGNMENT | MON | TUE | WED | THU |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Veder bouwen aan de website | | X | X | |
| Opdrachten voor davinci maken | Х | | | Х |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

WEEKLY ASSIGNMENT SCHEDULE

WEEK OF 11/12/2023

| ASSIGNMENT | MON | TUE | WED | THU |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Veder bouwen aan de website | Х | | | Х |
| Opdrachten voor davinci maken | | Х | Х | Х |
| De website presenteren aan collega's en verbeterpunten vragen. | | | Х | |
| | | | | |
| | | | | |

WEEK OF 18/12/2023

| ASSIGNMENT | MON | TUE | WED | THU |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Verder bouwen aan de website | Х | Х | Х | |
| Opdrachten voor davinci maken | | | | Х |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

WEEKLY ASSIGNMENT SCHEDULE

WEEK OF 25/12/2023

| ASSIGNMENT | MON | TUE | WED | THU |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Verder bouwen aan de website | Х | | | |
| Opdrachten voor davinci maken | | X | X | Х |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

WEEK OF 01/01/2024

| ASSIGNMENT | MON | TUE | WED | THU |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Verder bouwen aan de website | Х | X | X | Х |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

WEEKLY ASSIGNMENT SCHEDULE

WEEK OF 08/01/2024

| ASSIGNMENT | MON | TUE | WED | THU |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Verder bouwen aan de website | Х | Х | Х | Х |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

WEEK OF 15/01/2024

| ASSIGNMENT | MON | TUE | WED | THU |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Laatste puntjes op de I van de website zetten. | Х | Х | х | х |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

WEEKLY ASSIGNMENT SCHEDULE

WEEK OF 22/01/2024

| ASSIGNMENT | MON | TUE | WED | THU |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Opdrachten van Davinci maken | Х | Х | X | Х |
| Website presenteren | | | X | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |